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Besprekingsverslag  
 

Bespreking 

Stuurgroep snelfietsroute F58 Tilburg - Breda 

Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch, 10.00 - 11.15u 

 

 

 

 

 

Aanwezig 

Clemens Piena (wethouder Oosterhout), Corné Machielsen (wethouder Gilze en 

Rijen), Roger Heijltjes (vervangt gedeputeerde Stijn Smeulders), Maurice Paulissen 

(Oosterhout), Peter Rutgers (Gilze en Rijen), Terry van Helvert (Provincie), Mathijs 

Ransijn (Provincie, verslag) 

 

Afwezig 

Stijn Smeulders (gedeputeerde), Arnoud van Vliet (wethouder Breda), Rik 

Grashoff (wethouder Tilburg) 

 

Kopie aan 

 

1. Opening, voorstelrondje, vaststellen agenda 

Roger Heijltjes opent de vergadering en is aangewezen als voorzitter van deze 

vergadering. Aanwezigen hebben vooraf stukken ontvangen, met uitzondering 

van de notitie voor agendapunt 5. Deze notitie zal bij bespreking van dit 

agendapunt worden gedeeld en na een korte leespauze besproken worden. De 

overige stukken zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

 

2. Besluitpunten n.a.v. bewonersparticipatie Dorst 

a. Tracékeuze Rijen – Dorst 

Mathijs Ransijn geeft een korte toelichting en sluit af dat het standpunt van de 

provincie voor wat betreft deze tracékeuze ongewijzigd blijft. De stuurgroep 

bevestigt dit standpunt. 

 

b. Uitgangspunten ontwerp  

Terry van Helvert licht het participatieproces en de ontwerpkeuzes toe. 

Wethouder Piena spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het projectteam 

om bewoners van de verschillende locaties te betrekken bij de plannen:  

 

i. Rijksweg 179-197 (noord-oostkant Dorst) 

De fietsstraat heeft tussen de huisnummers 159 tot en met 197 overal dezelfde 

breedte maar er is wel verschil voor wat betreft parkeren. Bij de huisnummers 177 

tot en met 197 is de openbare ruimte nodig voor parkeren naast de rijbaan. De 

huisnummers 159 tot 177 parkeren voornamelijk op eigen terrein; deze kavels 

zijn hiervoor voldoende groot en daarnaast is hier onvoldoende openbare ruimte 

beschikbaar voor parkeren naast de rijbaan. Met deze toelichting dat het profiel 

van de fietsstraat zelf hier overal identiek is, stemt de stuurgroep in met de keuze 
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van de bewoners voor profiel 2, te weten het profiel met enkel een uitstapstrook 

naast de parkeerplaatsen. 

 

ii. Rijksweg 36 – 54 (zuid-westkant Dorst) 

Terry van Helvert licht toe dat de keuze voor langsparkeren vanuit 

verkeersveiligheid is gemaakt. Dwarsparkeren in combinatie met een fietsstraat 

levert grotere verkeersveiligheidsrisico’s op. De stuurgroep stemt overeenkomstig 

de keuze van de bewoners in met het ontwerp met langsparkeren aan de 

zuidzijde en benadrukt dat het vanwege verkeersveiligheid belangrijk is dat 

dwarsparkeren niet meer mogelijk is. 

 

iii. Rijksweg 37 – 75 (noord-westkant Dorst) 

Terry van Helvert licht toe dat de voorgestelde keerlus nodig is op het moment dat 

de aansluiting Broekstraat wordt aangelegd. De stuurgroep constateert dat met 

deze oplossing extra parkeerplaatsen voor de bewoners worden toegevoegd en 

stemt in met het voorstel voor deze keerlus met extra parkeervoorzieningen.   

 

3. Aansluitingen Dorst 

a. Aansluiting Dorst-Oost 

Roger Heijltjes legt uit dat een nieuwe, permanente aansluiting op de N282 

vanuit het provinciaal beleid niet mogelijk is omdat dit strijdig is met de functie van 

deze weg in het verkeerssysteem. De provincie zal daarom geen vergunning 

verlenen voor een permanente aansluiting.  

De provincie is wel bereid een tijdelijke bouwaansluiting ten behoeve van de 

bouwperiode Dorst-Oost toe te staan onder de voorwaarden dat deze enkel voor 

groot transport, enkel bruikbaar gedurende de werktijden op de bouwplaats, in 

combinatie met een permanente snelheidsremmer en een verplaatsing van de 

komgrens en op kosten van de gemeente wordt uitgevoerd. Gemeente 

Oosterhout en de provincie werken dit voorstel onder deze voorwaarden 

gezamenlijk verder uit waarna gemeente Oosterhout een vergunningsaanvraag in 

kan dienen. Realisatie van deze snelheidsremmer en tijdelijke bouwaansluiting 

wordt onderdeel van het provinciale uitvoeringsproject voor de snelfietsroute.  

Gemeente Oosterhout geeft aan in de woningbouwplannen Dorst-Zuidoost 

ruimtelijk rekening te houden met - op termijn - een eventuele permanente 

aansluiting. Gemeente Oosterhout laat ter evaluatie van de situatie binnen 3 jaar 

na realisatie van de woningbouw in Dorst-Oost en de realisatie van de aansluiting 

Dorst-West een verkeersonderzoek uitvoeren in de kern Dorst. Wethouder Piena 

vraagt of de provincie bereid is om op dat moment opnieuw het gesprek aan te 

gaan over de aansluiting Dorst-Oost als dit verkeersonderzoek hier aanleiding toe 

geeft. Namens gedeputeerde Smeulders geeft Roger Heijltjes aan dat de 

provincie dit gesprek te zijner tijd aan zal gaan, maar dat dit op geen enkele 

manier als toezegging voor een permanente aansluiting gezien mag worden.  

 

b. Aansluiting Dorst-West 

i. fase 1 en fase 2 

Mathijs Ransijn licht het voorstel voor de fasering van de aanleg van de 

snelfietsroute en de aansluiting Dorst-West toe. In fase 1 gaat het om het 

opwaarderen en verbeteren van de bestaande fietsvoorzieningen langs de 

Rijksweg. In fase 2 gaat het om het realiseren van de aansluiting Dorst-West in 

combinatie met de verlenging van de Broekstraat. De stuurgroep heeft alle begrip 

voor deze fasering vanwege de kans op vertraging voor de snelfietsroute door de 
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uitloop van Dorst-West en de Broekstraat en stemt in met het voorstel. Zowel de 

snelfietsroute als de aansluiting Dorst-West met Broekstraat gaan in zo hoog 

mogelijk tempo door; als de snelfietsroute op deze manier sneller kan worden 

gerealiseerd dan gebeurt dat. Wethouder Piena vraagt of het mogelijk is om de 

keerlus en parkeervoorziening die eerder is besproken in fase 1 te realiseren. 

Terry van Helvert zegt toe dit te verkennen. 

 

4. Ontwikkeling defensieterrein Vijf Eiken 

Mathijs Ransijn geeft een korte toelichting op de lopende gesprekken. Wethouder 

Machielsen geeft aan dat gemeente Gilze en Rijen ambtelijk zal deelnemen aan 

het overleg met Defensie/Rijksvastgoedbedrijf. 

 

5. Afsluiting financiële maatwerkafspraken gemeente Gilze en 

Rijen 

De notitie ‘Afsluiting financiële afspraken Gilze en Rijen’ is tijdens de vergadering 

gedeeld en besproken. De definitieve notitie is als bijlage bij dit verslag 

opgenomen. De stuurgroep stemt in met de twee besluitpunten: 

1. Op basis van de afspraken uit 2018 en 2020 zal provincie Noord-

Brabant in aanvulling op de eerder vastgestelde bijdragen de gemaakte 

voorbereidingskosten van de gemeente Gilze en Rijen à €110.114,-  via 

een afspraak in het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2026 (RMP 2026) 

financieren.  

2. Deze bijdrage beschouwen provincie en gemeente als de finale bijdrage 

in het kader van de afspraken uit 2018 en 2020. 

 

6. Communicatie 

Het verslag van dit bestuurlijk overleg zal gedeeld worden met de gemeenteraad 

van Oosterhout en bewoners van Dorst. Gemeente Gilze en Rijen heeft geen 

communicatie met bewoners voorzien.  

 

7. Vervolgproces/aandachtspunten 

Wethouder Piena vraagt aandacht voor de tekst over stikstof; de genoemde 0,03 

mol/ha/jaar is voor de realisatiefase, niet de gebruiksfase.  

Terry van Helvert benadrukt dat de beperkte capaciteit van Enexis een grote 

onzekerheid is voor de planning van zowel fase 1 als fase 2.  

 

8. Rondvraag en afsluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter dankt de 

aanwezigen voor het constructieve en prettige overleg. 

 

 

 

 

Datum 

31 oktober 2025 

Van 

M. Ransijn 

Telefoon 

(06) 52 79 40 55 

Email 

MRansijn@brabant.nl 


